FORMATO PARA DEFINICIÓN Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE UN PROYECTO

Primer Avance — Bitácora del Proyecto

Curso	Proyecto Integrador 1
Nombre del Proyecto	Mi Turno — Sistema web de gestión de tareas domésticas familiares
Estudiantes	Mathias Chung Garita
Fecha	9 de setiembre de 2026

1 Descripción del Proyecto

> *¿Qué es? Descripción general del proyecto: qué se va a desarrollar, para quién y con qué propósito. Debe incluir tipo de sistema o solución, organización o contexto, problema que se desea resolver y solución propuesta.*

REDACCIÓN

El proyecto consiste en el desarrollo de una **aplicación web**, de uso familiar, para la organización y el seguimiento de las tareas domésticas de un **hogar de cinco integrantes**. Actualmente el reparto de las responsabilidades —principalmente el cuidado de las mascotas y el aseo de las áreas comunes— se coordina de forma verbal, lo que provoca olvidos, discusiones sobre a quién le correspondía cada tarea, un reparto desigual del trabajo y la ausencia de un registro de cumplimiento; la situación se agrava porque los integrantes tienen horarios variables de trabajo y estudio, días libres asignados y ausencias frecuentes por viajes o eventos. La **solución propuesta** es un sistema web con autenticación y roles de usuario que permite: mantener un catálogo de tareas clasificadas por categoría (mascotas y casa) y por horario; generar las asignaciones diarias de forma manual o mediante un motor de rotación que reparte la carga de manera equitativa según la disponibilidad de cada persona; visualizar en un calendario, por día y por mes, qué le corresponde a cada integrante; solicitar intercambios de tareas entre dos personas con confirmación de ambas partes; registrar ausencias y actividades familiares; y enviar recordatorios automáticos por WhatsApp. El **propósito** es lograr un reparto justo y transparente de las tareas del hogar, reducir los conflictos de coordinación y conservar un historial del cumplimiento de cada integrante.

2 Objetivo General

> *¿Qué es? El propósito principal del proyecto. Amplio, claro y conciso, con verbo en infinitivo y orientado a resultados. Estructura: verbo en infinitivo + objeto + finalidad.*

REDACCIÓN

Desarrollar una aplicación web para la gestión de las tareas domésticas de un hogar, que asigne las responsabilidades de forma equitativa según la disponibilidad de cada integrante y notifique automáticamente los turnos, con el fin de organizar de manera justa y transparente el trabajo del hogar y reducir los conflictos de coordinación.

3 Objetivos Específicos

> *¿Qué son? Los pasos o actividades necesarias para lograr el objetivo general. Concretos, medibles, en orden lógico y con verbos en infinitivo. Estructura: verbo + acción + detalle.*

REDACCIÓN

1. Analizar la forma en que actualmente se asignan y controlan las tareas domésticas, y recopilar los horarios, días libres y restricciones de cada integrante.
2. Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema y las historias de usuario.
3. Diseñar la arquitectura de la aplicación, el modelo de datos y los prototipos de interfaz.
4. Implementar el registro mediante código de invitación, el inicio y cierre de sesión, y los roles de usuario (administrador y miembro).
5. Desarrollar el catálogo de tareas con operaciones de creación, consulta, edición y eliminación, incluyendo categoría, horario y modo de asignación.
6. Implementar la asignación de tareas, manual y por rotación, y el calendario del hogar con vistas diaria y mensual.
7. Desarrollar el módulo de intercambio de tareas entre integrantes con confirmación de ambas partes y el área de notificaciones.
8. Integrar el envío de recordatorios automáticos por WhatsApp y el registro de ausencias y actividades familiares.
9. Desarrollar el motor de asignación equitativa que distribuye las tareas rotativas según la disponibilidad y la carga acumulada de cada integrante.
10. Evaluar el sistema mediante pruebas funcionales y su uso real por parte de la familia, e incorporar los ajustes necesarios.

4 Justificación del Proyecto

> *¿Qué es? Explica por qué es importante realizar el proyecto. Debe responder: ¿por qué se hace?, ¿qué problema soluciona?, ¿qué beneficios aporta? y ¿a quién beneficia?*

REDACCIÓN

Este proyecto es importante porque, en un hogar donde los integrantes tienen horarios de trabajo y estudio cambiantes, días libres y ausencias frecuentes, coordinar las tareas domésticas de palabra genera olvidos, discusiones y un reparto desigual del trabajo. La aplicación **soluciona ese problema** al centralizar el catálogo de tareas, automatizar la asignación de turnos de forma equitativa según la disponibilidad de cada persona, permitir intercambios ordenados y con confirmación de ambas partes, y recordar a cada integrante lo que le corresponde mediante WhatsApp. Entre sus **beneficios** están un reparto más justo de la carga, menos conflictos por la coordinación informal, ahorro de tiempo en la organización diaria y un historial verificable del cumplimiento. **Beneficia** de forma directa a los cinco integrantes del hogar y, de manera indirecta, constituye una base reutilizable para otras familias con la misma necesidad.

5 Riesgos Principales del Proyecto

> *¿Qué son? Situaciones que pueden afectar el proyecto de manera negativa. Tipos: técnicos, operativos, financieros, legales, de gestión. Se identifican al menos tres, describiendo su impacto.*

REDACCIÓN

RIESGO	TIPO	IMPACTO
La complejidad del motor de asignación equitativa (disponibilidad, días libres, restricciones por categoría y carga acumulada) resulta mayor a la estimada.	Técnico	Retrasos y necesidad de simplificar la lógica de reparto automático.
Dependencia de un servicio externo para el envío de mensajes por WhatsApp (cambios en la API, bloqueos o caídas del servicio).	Técnico	Los recordatorios automáticos dejan de enviarse y se pierde una función clave.
Los datos de horarios y disponibilidad quedan desactualizados respecto a la realidad de cada integrante.	Operativo	Asignaciones incorrectas y pérdida de confianza en el sistema.
Ampliación excesiva del alcance con funciones opcionales (puntajes, reportes avanzados, más categorías).	Gestión	Desvío del objetivo y riesgo de no completar los requisitos mínimos en las fechas de entrega.
Baja adopción sostenida por parte de los integrantes del hogar.	Operativo	Datos de uso insuficientes para evaluar el sistema en condiciones reales.
Manejo de credenciales y datos personales (teléfonos, rutinas diarias) sin las medidas de seguridad adecuadas.	Técnico / Legal	Exposición de información privada de la familia.

6 Conclusión

> *Explica brevemente la importancia del proyecto y el impacto esperado.*

REDACCIÓN

El proyecto es relevante porque atiende una necesidad cotidiana y concreta —la organización equitativa de las tareas del hogar— mediante una solución web que integra frontend y backend, autenticación con roles, persistencia de datos y notificaciones automáticas. Se espera que su implementación logre un reparto más justo del trabajo doméstico, disminuya los conflictos derivados de la coordinación informal y ofrezca un registro claro del cumplimiento de cada integrante. Al ponerse en uso real dentro del hogar desde etapas tempranas, el proyecto permitirá validar en un entorno auténtico los conocimientos del curso y evolucionar de forma incremental a lo largo de las cuatro entregas.